

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego dnia 25 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 12.00 otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. E. Fila. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 3. Komisja uzyskała quorum do podejmowania wniosków i opinii. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił porządek obrad (Załącznik Nr 2), w którym zaproponował ujęcie dodatkowego punktu w brzmieniu „Analiza uzasadnienia stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Łubniany” i ujęcie go w punkcie 1, tym samym kolejny punkt uległ przesunięciu. Przedmiotowy porządek obrad liczący 2 punkty poddano pod głosowanie, w wyniku którego 3 głosami „za” został przyjęty. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, p. A. Bielecka – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz p. T. Jonek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Ad 1) W temacie „Analizy uzasadnienia stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Łubniany” (Załącznik Nr 3) głos zabrał p. J. Pilarczyk podkreślając, że proponowane zmiany z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2018 r. zostały naniesione. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 3 głosami „za” przedmiotowe uzasadnienie zostało przyjęte przez członków Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.

Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Analizy procedury przetargowej dotyczącej realizacji projektu związanego z wykonaniem ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Łubniany” zreferował p. T. Jonek – Kierownik Referatu Budownictwa informując zebranych, iż otrzymano wszystkie pozwolenia ZRID. Dodał, iż w ubiegłym tygodniu podpisana została umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego a Starostą Powiatu Opolskiego o dofinansowanie tego zadania. P. T. Jonek podkreślił, iż wykonawca dokumentacji z Warszawy przekazał komplet dokumentacji na odcinek drogi wojewódzkiej z Kup do skrzyżowania z drogą Brynica – Świerkle. Dokumentacja ta została przekazana do sprawdzenia oraz wprowadzenia poprawek specjalistycznej firmie, w celu oceny poprawności jej wykonania. Wykonawca z Warszawy nie przekazał jeszcze kompletnej dokumentacji na odcinek Brynica (skrzyżowanie) – Świerkle. Zostaną wystosowane pisma ponagające w tym temacie. Przedstawił także radnym, że w biurze gminy istnieją zapisy korespondencji p. K. Urbanka z wykonawcą z Warszawy. P. J. Pilarczyk

stwierdził, iż oczekiwał, że otrzyma na piśmie informację i harmonogram prac jakie były podejmowane w tej kwestii. Dodał, iż trudno się dziwić, że p. T. Jonek, jako urzędnik, a także do niedawna współpracownik p. K. Urbanka wyraził inną opinię, aniżeli potwierdzającą, że p. K. Urbanek zrobił wszystko co mógł w tej kwestii. Natomiast członkowie Komisji Rewizyjnej starają się dociec jakie były faktyczne przyczyny tak znacznego opóźnienia wykonania tej dokumentacji. P. T. Jonek dodał, iż przygotowuje taki harmonogram. P. J. Pilarczyk zapytał czy te dokumenty dotyczące ZRID zostały przekazane na obydwa odcinki? P. T. Jonek odpowiedział, iż na wszystkie odcinki wydane zostały pozwolenia ZRID-owskie. Radny z Brynicy zapytał także o odcinek Biadacz – Jełowa. P. T. Jonek odpowiedział, iż ten odcinek nie został ujęty w umowie zawartej z Marszałkiem Województwa Opolskiego. W odpowiedzi p. J. Pilarczyk zapytał czy dotychczasowy wykonawca poczynił jakieś kroki w realizacji tego odcinka. P. T. Jonek odpowiedział, iż wykonana została mapa do celów projektowych i koncepcja ścieżki. Dodał, iż pierwszy przetarg będzie ogłaszany na odcinek Kup – Brynica (skrzyżowanie). Jednakże na odcinki Brynica (skrzyżowanie) – Świerkla oraz Kępa – Biadacz wyznaczono termin do końca miesiąca w kwestii przekazania całej dokumentacji wykonawczej do Urzędu Gminy Łubniany. Dodał, iż dotychczas nie było odpowiedniego momentu do zerwania tej umowy, gdyż wykonawca początkowo wywiązywał się z powierzonych zadań (przygotowanie materiałów wstępnych tj. map do celów projektowych, koncepcji, wstępne uzgodnienia), jednakże gdyby zerwano umowę już w momencie kiedy pojawiły się pierwsze problemy nie otrzymalibyśmy dotychczasowo wykonanej dokumentacji, co miało by wpływ na kolejne opóźnienia całego projektu. P. J. Pilarczyk zapytał p. T. Jonka czy jego zdaniem obecny etap odnośnie przygotowania dokumentacji na drogę wojewódzką w Brynicy pozwoliłby już na kontynuowanie rozmów z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Zarządem Dróg w kwestii projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej w tej miejscowości. P. T. Jonek odpowiedział, iż w tej dokumentacji nie przewiduje się już dużych zmian. Dokumentacja ta została przekazana i można rozpocząć dalsze działania w tym temacie. Radny z Brynicy odpowiedział, iż w grudniu ubiegłego roku Urząd Gminy zobowiązał się do podpisania porozumienia (na początku roku 2018) wraz z Marszałkiem Województwa Opolskiego, na temat podjęcia wspólnych działań, a także partycypacji finansowych gminy przy przebudowie drogi z Kup do Brynicy (skrzyżowania ulicy Opolskiej z Brynicką). P. T. Jonek odpowiedział, iż działania będą podjęte w tym temacie, gdyż jest duże prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania (centrum Brynicy) wykonania tego zadania. Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli ustalenie że dla prawidłowej oceny działań Wójta i Urzędu Gminy dotyczących przygotowania dokumentacji na wykonanie ścieżek pieszo –

rowerowych w gminie Łubniany niezbędna jest informacja na piśmie wraz z harmonogramem czynności jakie były podejmowane przez Wójta i Urząd Gminy dla ograniczenia potencjalnych konsekwencji wynikających z opóźnień i nieprawidłowości leżących po stronie wykonawcy. Po otrzymaniu takiej informacji Komisja dokona ostatecznej analizy prawidłowości podejmowanych działań.

Wobec wyczerpania porządku obrad, p. E. Fila – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 12.30 zakończył obrady.

Załączniki:

Nr 1 – Listy obecności,

Nr 2 – Porządek obrad,

Nr 3 – Projekt uchwały dotyczący skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany.

Ewald Fila, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.....

Jerzy Pilarczyk, członek Komisji Rewizyjnej.....

Ryszard Buchta, członek Komisji Rewizyjnej.....