UMOWA Nr RB.ZP.2151.......2014

zawarta W dniu ..eeceveeienenennn. 2014 roku w Lubnianach pomiedzy Gming Lubniany, 46-024 Lubniany
ul. Opolska 104 reprezentowang przez:

1. mgr Krystian Baldy - W6jt Gminy,

2. przy udziale Brygidy Cebula - Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

NIP: eeiiiiiiiieiiiniieennss B =10 ] o N ,
reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy "Wykonawca" zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamowienie publiczne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w miejscowosciach
Masow i Kolanowice - etap 11, w ktorego zakres wchodzi m.in.: MASOW - Sie¢: fi 63 mm PE L=682,0 m, fi 50
mm PE L= 810,0 m - przytacza: fi 40 mm PE L = 2 370,0 m, fi 50 mm PE L= 57,0 m, - przepompownie
przydomowe - 72 kpl. KOLANOWICE - Sie¢: fi 90 mm PE L= 11,0 m + 94,0 m (przejscie pod rzeka), fi 75 mm
PE L=1032,0 m, fi 63 mm PE L=1 243,0 m, fi 50 mm PE L=1 655,0 m, - przylacza: fi 40 mm PE L =3 172,0 m,
fi 50 mm PE L= 80,0 m, - przepompownie przydomowe - 136 kpl. KOLANOWICE-LUBOSZYCE, tranzyt

- Sie¢: fi 90 mm PE L= 391,0 m + 90,0 m (przejscie pod rzeka).

1. Doktadny zakres okreslono w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t
oraz kosztorysie ofertowym.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z opisem, ktory stanowi zataczona
do niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (w czg$ci zawierajacej zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmujace wymagania w zakresie wlasciwosci materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowosci wykonania poszczegélnych robdt) oraz oferta przetargows. Wykonawca zapewni wykonanie
przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi,
standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczna, etyka zawodowa oraz
postanowieniami umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego, w szczegodlnoscei:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych przedmiotu zamowienia;

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow.

d) zmiany producenta poszczegdlnych materiatéw i1 urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod
warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

4. Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 3 wymagaja uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajacego, udzielonej w porozumieniu z projektantem.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

6. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czgsci robdt lub ustug podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane: - niespelniajagcej wymagan okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia; - gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okres$lony w pkt. 8.

10. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zgodnie z pkt. 9, uwaza sie za akceptacje projektu
Umowy przez zamawiajacego.
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 9.

13. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 20.000,00 zl.

15. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony
w pkt. 8, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

16. Zapisy pkt. 7-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 17, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt 20, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zZamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

€) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w pkt 17, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

24. Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy o podwykonawstwo zawarte
z naruszeniem przepisow art. 647(1) KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

25. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow przy wykonaniu czgsci przedmiotu zamowienia.

26. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie
moze by¢ krotszy niz 3 dni.

27. Jezeli Zamawiajacy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy Iub jego wyposazenie
W sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakoS$ci wykonania robdt lub dotrzymania termindéw, to Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy Kieruje takie zadanie do Wykonawcy na pismie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy

28. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

29. Strony nie wyrazaja zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytutu tej umowy na osoby trzecie, z wyjatkiem
podwykonawcow i bankow, ktére udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robdt bedacych przedmiotem
niniejszej umowy. Wysoko$¢ cesji na banki nie moze obejmowaé wartosci prac w podwykonawstwie.

30. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ robot zamiennych w przypadkach, w ktorych konieczno$é ich zastosowania
uzasadniona jest realizacjg przedmiotu zaméwienia. Roboty te mozna wykonywac tylko po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego.
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31. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robot
sa mu znane. Jednocze$nic Wykonawca o§wiadcza, ze ponosi wytaczna odpowiedzialnosé z tytulu ewentualnego
uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp.

32. Obowiazki stron.

32.1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1). Dostarczenie egzemplarza dokumentacji projektowej

2). Przekazanie Wykonawcy placu budowy i dziennika budowy.

3) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
zamoOwienia.

4). Dokonanie odbioru wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okre§lonych w § 9 niniejszej umowy.

5). Zaptata wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w § 5 niniejszej umowy.

32.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym
uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem;
2). Szczegodtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia.
3). Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dréog i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynno$ci niezbednych do wlasciwego wykonania rob6t. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowal prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt budowlanych oraz zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciaglosé
ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego
pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robodt oraz uzyskaé wszystkie
niezbg¢dne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy;
4). Zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t na whasny koszt;
5). Wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami),
okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska normga lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
6). Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji;
7). Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z p6zniejszymi

zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;
8). Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktoérych sa przewidziane
wedhug umowy;
9). Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze§liwych wypadkoéw pracownikow stron
umowy, podwykonawcow oraz osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;
10). Dostarczanie niezbednych dokumentow oraz wykonanie badan technicznych 1 laboratoryjnych
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym np.
wynikow oraz protokotdw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
11). Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
12). Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych;
13). Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

14). Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze;

15). Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w terminie
nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

16). Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej
wysokosci;
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17). Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng oplacong polis¢
ubezpieczeniows lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi
obejmowac Co najmniej:

a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej W zwiazku
z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w wysokosci, co
najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzone;j
dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich, w tym od zniszczenia wszelkiej wlasno$ci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisg OC na sume
ubezpieczenia réwng co najmniej wartosci niniejszego kontraktu. Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

18). Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktore moga wplynac na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

19). Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

20). Wykonawca zobowiazuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy.

21). Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, W trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetia¢ warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek
z 0s6b, o ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

22). Wykonawca z dniem zawarcia umowy dostarczy podpisane o$wiadczenie kierownika budowy wraz z kopig
jego uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB oraz kopie uprawnien kierownikow
rob6t branzowych z zaswiadczeniami z PIIB.

23) Zapewnienie do wykonywania robot sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych;

24). Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego i przepisami
BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych (jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu) powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn.
zmianami) oraz przedstawi¢ go Zamawiajacemu i zapewnié jego stosowanie;

25). Wspolpraca z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego;

26). Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy zastrzega prawo zadania
od Wykonawcy zmiany osoby Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny
z warunkami zawartymi w SIWZ i obowigzujacymi przepisami.

27). Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktoérej mowa w ustawie — Prawo budowlane, w tym ksiegi obmiarow
oraz dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom
administracji publicznej celem dokonywania wpiséw 1 potwierdzen;

28). Zgtaszanie obiektow i robot do odbioru; Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow do dokonania
odbioru przez Zamawiajacego oraz pozostate shuzby, organy i instytucje uprawnione i wymagane do dokonania
odbiorow w celu prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploatacji przedmiotu zamowienia;

29). Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwoch) egzemplarzach w formie pisemnej
(papierowej) oraz na plytach CD i przekazanie jej Zamawiajacemu na 5 (pi¢¢) dni przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy;

30). Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

31). Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci za dostawe medidow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcg umowami z poszczegdlnymi dostawcami.

32). W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bgdzie przedmiotem
dodatkowego porozumienia.

33). Zapewni prawidlowe i wlasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktow, linii i poziomoéw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

34). Zapewni pelna obstuge geodezyjng inwestycji.

35). Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane.

36). Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych.

37). Wykona w ramach przedmiotu umowy projekty techniczne wraz z uzgodnieniem ZUD dla 53 lokalizacji
pompowni przydomowych do budynkéw jednorodzinnych.
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38). Wykonanie i przedtozenie Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni od daty podpisania
niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego.

§2
1. Termin przekazania placu budowy: .......c.ccevuvenennee. 2014r.
Termin rozpoczecia robot: od dnia ..eeeeeereneninnnne 2014r.

Termin zakonczenia rob6t: do dnia 29 maja 2015r.
2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z zastrzezeniem warunku okreslonego w § 9 ust. 9.

§3
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa zataczniki:
1. Pismo akceptujace zat. nr 1
2. Materialy przetargowe zat. nr 2
3. Formularz oferty zat. nr 3
§4

W razie watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych poszczegdlnych dokumentéw umownych obowigzuje
nastepujaca kolejno$¢ i waznos$¢ dokumentow:

Umowa

Pismo akceptujace

Materiaty przetargowe

Formularz Oferty

§5

1. Strony ustalaja, ze obowiazujacg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Ustalone w tej formie na podstawie kosztorysu ofertowego niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢
KWOtg: .iveverininnene ZE (STOWIHEE. ceiieiniiniiiiiiiiiiiiiieiiiiiietinateecersacecnssssnssnsosssssnssssnsnsosonse ) brutto,
w tym podatek VAT ..... %0 {]. ceceveininnnnnnnns Zh, (SBOWIEE: «.viieiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiieietieeenieateacesnasnans ).

3. Zamawiajacy osw1adcza ze jest podatnikiem VAT, Nr NIP 9910344913. Faktury nalezy wystawia¢ na Gming
Lubniany z/s. 46-024 Lubniany ul. Opolska 104.

4. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie dokonywana czg¢sciami, w miar¢ postgpu realizacji prac
objetych przedmiotem zamowienia, w okresach rozliczeniowych nie krétszych niz miesigczne.

5. Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych
i faktury koncowej. Faktury cz¢$ciowe beda ptatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego
6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koficowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajacego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% ostatecznej wartosci umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w przeciagu dwoch tygodni od daty
spisania protokotu odbioru danego etapu prac.

7. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
................................................................................................... Za date zaplaty strony uwazaja
date obciagzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT wystawione;j
przez Wykonawce, przekazanej Zamawiajacemu wraz z nastepujacymi zatagcznikami:

a) pisemnym upowaznieniem Wykonawcy dla Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, w czgsci obejmujacej wynagrodzenie nalezne z tytutu zrealizowanej czgéci robot budowlanych;

b) kopiami faktury wystawionej przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow, wraz z o$wiadczeniami, iz
zaptata objetych ta faktura naleznosci wyczerpuje w catosci roszczenia Podwykonawcy z tytutu wykonanych prac;
¢) kopie upowaznien udzielonych przez Wykonawce Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom do odbioru od
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego z tytutu umowy zawartej z Wykonawca.

9. Warunkiem wyrazenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca jest zapewnienie przez Wykonawce
realizacji postanowien zawartych w § 1 pkt. 6 — 28 oraz § 5 ust. 8 pkt a) — ¢) w umowach zawartych
z Podwykonawcami.

10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony wraz z fakturami, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zestawienie dokonanych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow, zawierajace
kwoty i beneficjentow ptatnosci, w terminie trzech dni roboczych liczac od daty dokonania przez Zamawiajacego
tych ptatnosci.

11. Faktury Wykonawcy, w ktorych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym) winny zawieraé dyspozycj¢ Wykonawcy przekazania warto$ci
wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub do faktury takiej winna by¢
dotaczona kopia faktury wystawiona przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawcg.
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12. Faktury niespelniajace w/w warunkoéw zostang zwrocone Wykonawcy bez obowigzku ich realizacji przez
Zamawiajacego.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot okre$lony w § 1 nie budzi watpliwosci. Wykonawca wyklucza
mozliwo$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz treSci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen
o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bgdzie zadatl podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego
oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

14. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

15. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§6

1. W celu zapewnienia wykonania robot w sposob i terminach zgodnych z umowa ustanawia si¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 10 % wartosci robot wg kosztorysu ofertowego (zgodnie z art. 150
ustawy z dnia 29-01-2004r. Prawo Zaméwien Publicznych tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn. zm.) co stanowi
KWOLE vevvuenrnrnenecnnnnnnnns ZEW TOIrMIE cevieiiiiiiiic e icei e ececeeeeeneaas
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunig¢cia wad przedmiotu zamdéwienia, zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnosciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystane na pokrycie kosztow
zwigzanych z doprowadzeniem do realizacji robdt zgodnie z umowa i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakoS$ci.
Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 100% warto$ci wymienionej powyzej.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formie okreslonej w art. 148 ustawy z dnia
29-01-2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone bedzie na:

a. pokrycie roszczen w ramach gwarancji i rekojmi,

b. pokrycie wad fizycznych zmniejszajacych warto$¢ uzytkowa, techniczna,

c. pokrycie wad estetycznych wykonanych robot.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione W pienigdzu, Zamawiajacy zwraca Wwraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.
5. 70 % kwoty zabezpieczenia bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty odbioru bez
zastrzezen koncowego robdt potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie.
6. Pozostata czgs¢ tj. 30% zostanie zwrdocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie 3 letniego okresu rgkojmi
liczonego od daty odbioru koncowego.
6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 16 niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
8. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokos$¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn
ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej warto$ci robdt wysokosci wynagrodzenia lub jezeli z powodu zwigkszenia
si¢ wartosci robot nalezaloby zabezpieczenie zwigkszyé, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione
zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego.

§7

1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
2. Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego do nadzorowania i odbioru robot sa:
= Z-ca Wojta, Kierownik Referatu Budownictwa — Pan Krzysztof Urbanek,
®Inspektor Nadzoru: ......vvvveiiie i
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm. )
3. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego do nadzorowania zgodnosci realizowanego przedmiotu zamoéwienia
w zakresie termindéw, ceny ryczattowej, robdot koniecznych do wykonania i innych wymogdéw zwigzanych
z przestrzeganiem Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych jest:
» Inspektor ds. zamdwien publicznych: Pan Tomasz Jonek,
4. WyKonawee repreZentuje: .......oeeueueuenenenneninenennenenenenenns
5. Kierownikiem budowy bedzie:
5.1. W branzZy sanitarnej: .........oceeveeuiuieneineniininnineninenenann
posiadajacy (-a) uprawnienia W SpecjalNoSCl .. ...o.oeruieiriiiiniii ,
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NrUPrawnien: .......ooveeeveeneeeennennennnn.

5.2. W branzy elektrycznej: .........ccoooviiiiiiiiiiiiiiieienenn, ,

posiadajacy (-a) uprawnienia W SPeCialnOSCI: . .ouvuuint ittt et

Nr uprawnien: .......................

5.3. W branzy drogowej: .........covvvvininnannn. ,

posiadajacy (-a) uprawnienia W SPeCjalnoSCI: ...o.vuuint ettt

Nr uprawnien: .............oceeeenene.

6. Strony zgodnie ustalajg, iz zmiana osoby kierownika budowy oraz pozostalych oséb, przedstawionych w ofercie
przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.

7. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osob wyszczegolnionych w ust. 5 niniejszego paragrafu
w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane do
pelnienia w/w obowigzkéw muszg spetnia¢é wymagania okre§lone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia
dla danej funkcji.

9. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
0s6b w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§8

Strony uzgadniaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ w wysokos$ci 0,2 % warto$ci netto przedmiotu umowy za kazdy dzien
opo6znienia w wykonaniu robot.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancyjnym i rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien
opdznienia W stosunku do uzgodnionego terminu.

3. Za opbznienie terminu rozpoczgcia robot z datg przekazania placu budowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien,

4. Za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawecy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien przerwy.

5. Za opo6znienie w dostarczeniu faktury powyzej 14 dni od daty spisania protokotu odbioru w wys. 0,5%
fakturowanej kwoty brutto za kazdy dzien opdznienia,

6. Za opoznienie w przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wys. 0,3%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opdznienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego
na przedlozenie niniejszej umowy,

7. Za opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w wys. 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opdznienia liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia,

8. Za opdznienie w braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wys. 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na dokonanie zmiany,

9. Za opo6znienie w zaplacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty wartosci okreslonych
w umowach o podwykonawstwo w wys. 0,2% warto$ci netto zaplaty za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia,
w ktorym zaptata powinna nastapic,

10. Za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto wymienionego w § 5 ust. 2.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu umowy netto za kazdy dzien
opOznienia w przekazaniu placu budowy oraz uniemozliwienia jej rozpoczecia lub spowodowanej przerwy
w wykonaniu robot.

12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

13. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego na podstawie
faktury koncowe;j.

14. Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia stron mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach prawa
cywilnego, jezeli warto$¢ kar nie pokryje powstalej szkody.

15. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcey i na jego koszt, wady nie usunigte w wyznaczonym
terminie.

16. W przypadku uzgodnienia zmiany terminoéw realizacji przedmiotu zamoéwienia kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

17. Kary umowne za przekroczenie terminéw, o ktorych mowa w ustepie 1 i 2 nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okre$lonej w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy.
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§9

1. Strony ustalaja, ze za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru koncowego, z zastrzezeniem warunku okreslonego w ust. 9.

Protokot odbioru koncowego stanowié¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu
umowy.

2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bgda odbierane przez Inspektora Nadzoru, w terminie nie dtuzszym niz
4 dni od dnia ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustality w harmonogramie odbiory czgsciowe,
Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru
bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu niezbgdne
dokumenty, a w szczegodlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot.

4. Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie czynnosci odbioru nastapi
w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika
budowy. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastapic¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

5. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktorych
udziat nakazuja odrebne przepisy.

6. Co najmniej na 5 dni przed wyznaczong data odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu zamoéwienia, a w szczegolnosci
Dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych, §wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych
prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia i inne wymagane przez obowiazujace
prawo dokumenty. Koszty uzyskania tych dokumentéw ponosi Wykonawca.

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli odbidr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci
odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzan wynikajacych z umowy;

9. Jezeli zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, Zamawiajacy odmowi jego dokonania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

10.2. nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania wadliwych elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

11. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig,
ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciagzaja Zamawiajacego.

§ 10

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.

§11

1. Zamawiajacy i Wykonawca bgda mogli wypowiedzie¢ zawartg umowe, a nastgpnie odstapi¢ od jej realizacji,
jezeli druga strona w sposdb podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, powodujac tym samym utrate
zasadniczych korzysci jakie moga by¢ osiagni¢te w wyniku jej realizacji.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

2.1. Wykonawca nie podjat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu i przekazania placu
budowy w ciaggu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego do rozpoczgcia robot.

2.2. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uparcie nie wykonuje robot zgodnie
z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne.

2.3. Wykonawca zaniechat realizacji bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dluzszy niz 14 dni.

2.4. Nastgpita upadtos¢ Wykonawcy lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztaltcenia.

2.5. Wykonawca do realizacji zamowienia nie stosuje surowcoéw i materialdw wskazanych w ofercie lub odmawia
podania $wiadectwa pochodzenia towaru.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy:

3.1. Nie wyptaca wynagrodzenia za wykonane roboty w ciggu miesigca od terminu platnosci ustalonego w umowie.
3.2. Odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robét.
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4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od daty
odstgpienia do sporzadzenia szczegdtowego protokotu robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

6. W razie wypowiedzenia umowy przez ktorakolwiek ze stron wykonane roboty oraz materialy optacone przez
Zamawiajacego beda uwazane za jego wlasnosc.

7. Jezeli umowa zostanie wypowiedziana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ plac
budowy w terminie podanym przez Zamawiajacego.

§ 12

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na warunkach okreslonych w art. 145 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.).

§13

1. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszyla postanowienia umowy w terminie 14 dni od
daty wystapienia przez druga stron¢ z zadaniem zapftaty.

2. Zamawiajacy w razie opoOznienia w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci
Wykonawcy.

3. Wykonawca w przypadku zwloki Zamawiajacego moze dochodzi¢ zaptaty kary na zasadach og6lnych.

§ 14

1. Zlecenie wykonania cz¢éci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego
za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow jakby to byly dziatania whasne.

2. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢ aby suma wynagrodzen ustalona w nich za
zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres
rob6t w niniejszej umowie.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego czasu odpowiedzialnosci za wady, aby
nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§15

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron wyrazong w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem § 16.

§16

1. Strony dopuszczaja dokonywanie zmian tre§ci umowy, w nastgpujacych okolicznosciach:
1) W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda Zamawiajgcego.
2) Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce. 3)
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czgsci
wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia. 4) Zmiany, o ktorych mowa mogg dotyczy¢: a) wystapienie wyjatkowych okoliczno$ci,
niezaleznych od Stron umowy, ktorych nie mogly one przewidzie¢ w chwili zawierania umowy wptywajacych
na jej realizacj¢, b) zmiany podwykonawcow, ktorych udzial w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy, ¢) Zmiany technologiczne, w szczegodlnosci koniecznos$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji wykonawczej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot.
Zmiany, te nie moga powodowaé zwigkszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy moga by¢ natomiast
powiazane z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez strony, d) Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisOw prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjeta
zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowigzujacych przepisow. Jezeli wzrost stawki VAT
nastgpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opdznienia zobowigzany
bedzie naliczy¢ wyzsza stawke VAT koszty wzrostu wartoSci umowy obcigzaja Wykonawce, €) zmiana
terminu wykonania: w przypadku konieczno$ci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot, w zwiazku z brakiem mozliwosci prowadzenia robot na skutek obiektywnych warunkow
klimatycznych lub dziataniem sity wyzszej, wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy organ
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, innymi okoliczno$ciami niepowstalymi z winy Wykonawcy
5) Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 4) jest zlozenie pisemnego wniosku przez strong
inicjujaca zmiang zawierajacego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztow
zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie miala wplyw na wynagrodzenie
wykonawcy, d) opis wplywu zmiany na terminy wykonania ustugi. 6) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4) moga
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zosta¢ dokonane, jezeli zachodza i jest ich uzasadnieniem ktéra§ z nizej wymienionych okoliczno$ci:
a) obnizenie kosztu wykonania ustugi (wynagrodzenia Wykonawcy), b) zmiana obowiazujacych przepisow,
c) sita wyzsza. 7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy
w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych: a) zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno - organizacyjnag umowy, b) zmiana danych teleadresowych, 0sob reprezentujacych strony lub
oznaczenia stron umowy — wynikajacych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§17

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu zamoéwienia wynosi 3 lata liczac od dnia odbioru konicowego przedmiotu zaméwienia.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie rozszerzona przez
udzielenie 3 letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu zamowienia, liczac od dnia
odbioru koncowego, z wyjatkiem urzadzen, na ktoére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji
— wowczas wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik

do protokotu odbioru.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) dokonywania przegladow gwarancyjnych, zapewniajacych bezusterkowa eksploatacj¢ przedmiotu zamoéwienia

w okresach udzielonej gwarancji;

b) usuwania wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zaméwienia w momencie, powstatych po dacie

dokonania odbioru koncowego;

¢) ponoszenia kosztow przegladow gwarancyjnych oraz kosztow materiatdéw eksploatacyjnych, niezbgdnych do

prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy);

5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

€) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen
W sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14

dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.

7. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,

z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

8. W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z termindw, o

ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy zleci usuni¢cie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac

kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

10. Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastapi¢ nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawceg o dokonaniu naprawy.

11. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego

okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuniccia wad lub usterek w obu

elementach.

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres

pomigdzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.

13. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta

spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce o zaistnialej usterce.

14. Odbioér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajgcego

i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji lub rgkojmi.

15. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu r¢kojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku

stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od

daty przegladu, o ile begdzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu
usuni¢cia wady lub usterki.

§ 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz Prawo
zamowien publicznych.

2. Spory, ktore moga wynikna¢ na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postgpowania pojednawczego
bedzie rozstrzygal wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.

3. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednakowo brzmiacych egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy
i trzech dla Zamawiajacego.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysziej
umowy zapis6w uszczegotawiajacych i korygujacych wprowadzonych przez Zamawiajacego,

a wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapisow SIWZ.
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